



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 2



05/06/2015 10:56:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Table with columns: Proyecto, Programa, Sub Programa, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains detailed data for various social programs and projects.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 2



05/06/2015 10:56:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Resultado		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%				
01	ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS	74	PERSONA	S	3,560.00	0.00	18,214,623.00	600.00	0.00	968.00	1,200.00	0.00	18,671.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	19,639.00	50.56	0.00	0.11
Total Actividad - Obra:					3,560.00		18,214,623.00	600.00		968.00	1,200.00		18,671.00	0.00		0.00	1,800.00		19,639.00	50.56		0.11
Total Institución:					281,520.00		963,764,116.00	50,095.00		127,787,335.00	18,794.00		95,262,373.00	0.00		0.00	37,268.00		223,049,708.00	13.24		23.14
Totales del Reporte:					281,520.00		963,764,116.00	50,095.00		127,787,335.00	18,794.00		95,262,373.00	0.00		0.00	37,268.00		223,049,708.00			